

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

Číslo smlouvy objednatele: .....

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO  
na realizaci veřejné zakázky s názvem:  
„Kanalizace Proseč – V. etapa“**

uzavřené dne 30. 3. 2017 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

**Smluvní strany**

**1. Objednatel: Město Proseč**

se sídlem: náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč

Osoba oprávněná jednat: Bc. Jan Macháček, starosta

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Bc. Jan Macháček, starosta

- ve věcech technických: Bc. Jan Macháček, starosta

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1141642319/0800

IČ: 0270741

DIČ: CZ00270741

dále jen „**Objednatel**“

**2. Zhotovitel: Sdružení pro výstavbu kanalizace Proseč – V. etapa**

**Zastoupené společnosti  
AGILE spol. s.r.o.**

se sídlem: Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1101.

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Hospůdka

- ve věcech technických: Jan Čulík

- hlavní stavbyvedoucí: Jan Čulík

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Ústí nad Orlicí

Číslo účtu: 126242-611/0100

Identifikační číslo: 15030741

DIČ: CZ15030741

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

### Preambule:

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti upřesnění celkové ceny díla z hlediska uznatelných a neuznatelných nákladů na realizaci díla poskytovatelem dotace.

### Čl. 1 Dodatku

Tímto dodatkem se mění článek VII., odst. 1 Smlouvy – Cena díla.

Nové znění článku VII., odst. 1 Smlouvy je následující:

1. 1.1 Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:
  - 13 192 996,- Kč bez DPH
  - 2 770 529,- Kč DPH
  - 15 963 525,- Kč vč. DPH
  
- 1.2 Z částky stanovené v bodě 1.1 tohoto článku uznatelné náklady činí:
  - 11 662 601,57 Kč bez DPH
  - 2 449 146,33 Kč DPH
  - 14 111 747,90 Kč vč. DPH
  
- 1.3 Z částky stanovené v bodě 1.1 tohoto článku neuznatelné náklady činí:
  - 1 530 394,43 Kč bez DPH
  - 321 382,83 Kč DPH
  - 1 851 777,26 Kč vč. DPH

Tabulka objektů, které patří mezi neuznatelné náklady a jejich cena bez DPH:

OBJEKT	CENA BEZ DPH (Kč)
1.2 Kanalizační přípojky – stoka 1	535 785,98
2.2 Kanalizační přípojky – stoka 1-1	40 753,98
3.2 Kanalizační přípojky – stoka 1-2	205 471,01
4.2 Kanalizační přípojky – stoka 1-3	86 905,17
5.2 Kanalizační přípojky – stoka 2	305 868,42
6.2 Kanalizační přípojky – stoka 2-1	73 392,94
8.2 Kanalizační přípojky - stoka 3	119 815,12
9.2 Kanalizační přípojky – stoka 3-1	24 676,80
10 Domovní přípojky na stávající stoce	137 725,01
<b>Celkem</b>	<b>1 530 394,43</b>

## Čl. 2 Dodatku

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení

V Proseči dne: 11.4.2017


Ve Vysokém Mýtě dne: 11.4.2017

za Objednatele:

za Zhotovitele:

  
.....  
Bc. Jan Macháček, starosta



  
.....  
Ing. Miroslav Hospůdka, jednatel

### MĚSTO PROSEČ

Schváleno radou / zastupitelstvem města  
usnesením č. 91/2017  
ze dne 11.4.2017

