

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 13

**DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Kanalizace Proseč – V. etapa“**

uzavřené dne 30. 3. 2017 vsouladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Proseč**

se sídlem: náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč

Osoba oprávněná jednat: Bc. Jan Macháček, starosta

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Bc. Jan Macháček, starosta
- ve věcech technických: Bc. Jan Macháček, starosta

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1141642319/0800

IČ: 0270741

DIČ: CZ00270741

dále jen „**Objednatel**“

2. Zhotovitel: **Sdružení pro výstavbu kanalizace Proseč – V. etapa**

**Zastoupené společnosti
AGILE spol. s.r.o.**

se sídlem: Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1101.

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Hospůdka
- ve věcech technických: Jan Čulík
- hlavní stavbyvedoucí: Jan Čulík

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Ústí nad Orlicí

Číslo účtu: 126242-611/0100

Identifikační číslo: 15030741

DIČ: CZ15030741

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Preambule:

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provedení více a méněprací na základě změnových listů.

Čl. 1 Dodatku

Tímto dodatkem se mění článek VII., odst. 1 Smlouvy – Cena díla.

Nové znění článku VII., odst. 1 Smlouvy je následující:

1. 1.1 Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:
 - 15 380 608,45 Kč bez DPH
 - 3 229 927,77 Kč DPH
 - 18 610 536,22 Kč vč. DPH

- 1.2 Z částky stanovené v bodě 1.1 tohoto článku uznatelné náklady činí:
 - 11 662 601,57 Kč bez DPH
 - 2 449 146,33 Kč DPH
 - 14 111 747,90 Kč vč. DPH

- 1.3 Z částky stanovené v bodě 1.1 tohoto článku neuznatelné náklady činí:
 - 3 718 006,88 Kč bez DPH
 - 780 781,44 Kč DPH
 - 4 498 788,32 Kč vč. DPH

Čl. 2 Dodatku

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Dodatek byl dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. projednán a schválen Radou města Proseč dne 15. 11. 2017 usnesením č. 23/2017.

Přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy, rekapitulace VP a MP včetně položkových rozpočtů.

V Proseči dne 16. 11. 2017

Ve Vysokém Mýtě dne 16. 11. 2017

za Objednatele:

.....
Bc. Jan Macháček, starosta



za Zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Hospůdka, jednatel

