

Dodatek č. 2 - smlouva o dílo č. 263/2016, č. obj. 6/2016

o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

název: **Město Proseč**
sídlo: náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč
IČ: 002 70 741
zápis v OR: nezapsané v obchodním rejstříku
osoba oprávněná jednat: Bc. Jan Macháček, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1141642319/0800
tel., fax: +420 469 321 137/+420 469 321 327
e-mail: starosta@prosec.cz

Zhotovitel:

název: **AGILE spol. s r.o.**
sídlo: Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ, DIČ: 150 30 741, CZ15030741
zápis v OR: U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, Vložka 1101,
statutární orgán: Ing. Miroslav Hospůdka, jednatel
tel., fax: 465 420 225, 465 420 765
mobil: 602 416 050
e-mail: hospudka@agilevm.cz
zástupce ve věcech technických: Jan Čulík, výrobní ředitel
tel.: 602 698 392
e-mail: culik@agilevm.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

I.

Smluvní strany se z důvodu změny rozsahu stavebních prací dohodly na prodloužení termínu plnění díla dle smlouvy o dílo č. 263/2016, č. obj. 6/2016 ze dne 29. 3. 2016 a dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 263/2016, č. obj. 6/2016 ze dne 29. 6. 2016 a na změně ceny předmětu plnění na základě provedených méněprací a víceprací dle kalkulace méněprací a víceprací skutečného provedení ze dne 13. 7. 2016 schválené radou města dne 19. 7. 2016 usnesením 14/2016.:

Článek III. Termín plnění se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Zahájení doby plnění: 1. 4. 2016
Ukončení doby plnění: **31. 8. 2016**

V případě, že z tohoto, či jakýchkoliv jiných důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, doba provedení prací uvedená ve smlouvě zůstává nezměněna.

Článek IV. Cena díla se mění takto:

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:

Cena celkem bez DPH	1.493.112,-	Kč
DPH 21 % *)	313.553,52	Kč
Cena včetně DPH	1.806.665,52	Kč

*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace

Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky uchazeče, podané ke dni 10. 3. 2016, který je nedílnou součástí této smlouvy jako součást přílohy č. 2, a je platná po celou dobu realizace díla a kalkulace méněprací a víceprací skutečného provedení ze dne 13. 7. 2016. Cena obsahuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě dohody.

Ostatní články smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
Tento dodatek byl schválen při jednání Rady města Proseč dne 19. července 2016 usnesením č. 14/2016.

Přílohou dodatku je kalkulace méněprací a víceprací skutečného provedení ze dne 13. 7. 2016.

V Proseči, dne 29. 7. 2016

.....
objednatel

Město Proseč
Bc. Jan Macháček, starosta města



V Proseči, dne 29. 7. 2016

.....
zhotovitel

AGILE spol. s r.o.
Ing. Miroslav Hospůdka, jednatel

