

**Dodatek č. 1 - smlouva o dílo č. 4/2015**

O dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

**Objednatel:**

název: **Město Proseč**  
sídlo: **Nám. Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč**  
IČ: **00270741**  
zápis v OR: **nezapsané v obchodním rejstříku**  
osoba oprávněná jednat: **Jan Macháček, starosta**  
bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**  
číslo účtu: **1141642319/0800**  
tel., fax: **+420 469 321 197/+420 469 321 327**  
e-mail: **starosta@prosec.cz**

**Zhotovitel:**

název: **Stavitelství-Háněl s.r.o.**  
sídlo: **Proseč 386, 539 44 Proseč**  
IČ: **01732838**  
zápis v OR: **U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, Vložka 32292**  
statutární orgán: **Radek Háněl**  
tel., fax: **604 753 021**  
e-mail: **hanelradek@seznam.cz**

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

**I.**

Smluvní strany se z důvodu nezbytných víceprací dohodly na rozšíření předmětu smlouvy o dílo č. 4/2015 ze dne 3. 8. 2015

**Článek IV. Cena díla smlouvy se mění takto:**

Cena za provedení práce je stanovena jako maximální, nejvýše přístupná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:

Cena celkem bez DPH	<b>2 259 480,- Kč</b>
DPH 21%	474 491,- Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>2 733 971,- Kč</b>

\*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace

Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky uchazeče, podané ke dni 10. 7. 2015, který je nedílnou součástí této smlouvy jako součást přílohy č. 2, a je platná po celou dobu realizace díla a přílohy č. 4 tohoto dodatku – vícepráce. Cena obsahuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě dohody.

Ostatní články smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jen zhotovitel.

Přílohy smlouvy

č. 4 – Krycí list rozpočtu – vícepráce

V Proseči, dne 30. 11. 2015

V Proseči, dne 30. 11. 2015

objednatel

Město Proseč  
Jan Macháček, starosta města



zhotovitel

Stavitelství-Háněl s.r.o.  
Radek Háněl (Jednatel)



Stavitelství - Háněl s. r. o.  
539 44 Proseč 386  
Tel.: 604 753 021  
hanelradek@seznam.cz  
IČO: 017 32 838  
DIČ: CZ01732838