



Dodatek č. 1 - smlouva o dílo č. 11/2016

o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

název: **Město Proseč**
sídlo: náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč
IČ: 002 70 741
zápis v OR: nezapsané v obchodním rejstříku
osoba oprávněná jednat: Bc. Jan Macháček, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1141642319/0800
tel., fax: +420 469 321 137/+420 469 321 327
e-mail: starosta@prosec.cz

Zhotovitel:

název: **Jan Čermák - truhlářství**
sídlo: Záboří 14, 539 44 Proseč
IČ: 14510618
statutární orgán: Jan Čermák, jednatel

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

I.

Smluvní strany se z důvodu změny konstrukčního řešení podia dohodly na změně ceny předmětu plnění dle smlouvy o dílo č. 11/2016 a na základě dodané nabídky (technické řešení a nabídka je přílohou dodatku) ze dne 12. 9. 2016 schválené radou města dne 19. 9. 2016 usnesením 19/2016:

Článek II. Cena prací a dodávek se mění takto:

Dohodnutá smluvní cena za provedení díla:

Cena díla je: 151.340,- Kč bez DPH
DPH 21 % = 31.781,- Kč

Je podmíněna dodržením sjednaných smluvních pravidel.

Ostatní články smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Proseči, dne 4. 10. 2016

objednatel

Město Proseč
Bc. Jan Macháček, starosta města



V Proseči, dne 4. 10. 2016

zhotovitel

Jan Čermák - truhlářství

Jan Čermák
Truhlářství
Záboří č.p. 14
539 44 Proseč - Světčice
t. 469 321 130