Dodatek €. 1 - smlouva o dilo €. 263/2016, ¢. obj. 6/2016

o dodavce stavebnich praci uzaviena ve shodé se zdkonem ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

Smiluvni strany

Objednatel:
nazev: Mésto Proseé
sidlo: nameésti Dr. ToSovského 18, 539 44 Proset
IC: 002 70 741
zapis v OR: nezapsané v obchodnim rejstfiku
osoba opravnéna jednat: Bc. Jan Machacek, starosta
bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s.
Cislo uctu: 1141642319/0800
tel., fax: +420 469 321 137/+420 469 321 327
e-mail: starosta@prosec.cz
Zhotovitel:
nazev: AGILE spol. s r.o. .
sidlo: Mirové nameésti 133, 562 01 Usti nad Orlici
IC, DIC 150 30 741, CZ15030741
zapis v OR: U Krajského soudu v Hradci Kralové oddil C, Viozka 1101,
statutarni organ: Ing. Miroslav Hosplidka, jednatel
tel., fax: 465 420 225, 465 420 765
mobil: 602 416 050
e-mail: hospudka@agilevm.cz
zastupce ve vécech technickych: Jan Culik, vyrobni feditel
tel.: 602 698 392
e-mail: culik@agilevm.cz

uzaviraji dnesniho dne, mésice a roku smlouvu o dilo s nasledujicimi ustanovenimi

I

Smiluvni strany se z diivodu zmény rozsahu stavebnich praci dohodly na prodlouzeni terminu plnéni dila
dle smlouvy o dilo ¢. 263/2016, €. obj. 6/2016 ze dne 29. 3. 2016.:

Clének III. Termin plnéni se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilo v terminu:

Zahajeni doby plnéni: 1. 4. 2016

Ukonéeni doby plnéni: 31. 7. 2016

V pripadé, Ze z tohoto, & jakychkoliv jinych divodl na strané objednatele, nebude moZné dodrzet termin
zahajeni doby plnéni, je objednatel opravnén zahajeni doby pinéni posunout na pozdéjsi dobu, posouva
se tak i termin ukonceni doby pInéni, doba provedeni praci uvedena ve smlouvé zlstava nezménéna.

Ostatni ¢lanky smlouvy se neméni.

Tento dodatek je vyhotoven ve tfech stejnopisech, z nichZ dva obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.
Tento dodatek byl schvalen pfi jednani Rady mésta Prosec dne 21. ¢ervna 2016 usnesenim ¢. 12/2016.
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