

# DODATEK č.1

## KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo u objednatele: 1/2019

Číslo u zhotovitele: S19-045-0035

Číslo stavby: 0405092149

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1. Smluvní strany

#### Objednatel:

**Město Proseč**  
Sídlo: Náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč  
Zastoupený: Bc. Jan Macháček, starosta města  
IČO: 00270741  
DIČ: CZ00270741  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 114164319/0800  
E - mail: [starosta@proseč.cz](mailto:starosta@proseč.cz)  
Tel: +420 468 005 026, 777 119 957

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat: Bc. Jan Macháček, starosta města

Ve věcech smluvních Bc. Jan Macháček, starosta města

Ve věcech technických Bc. Jan Macháček, starosta města

Ve věcech plnění a převzetí díla Bc. Jan Macháček, starosta města

#### Zhotovitel

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**  
Sídlo: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov  
Korespondenční adresa: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD  
Oblast Pardubice, Tovární 209, 537 01 Chrudim**

Zastoupený: Zdeněk Havel – vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032  
Telefon: 464 625 254  
Fax: 464 625 254  
E-mail: [j.fikejzlova@swietelsky.cz](mailto:j.fikejzlova@swietelsky.cz)

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ing. Martin Lukeš – ředitel oblasti Pardubice, tel.: 601 090 551, na základě plné moci

Jarmila Fikejzlová – vedoucí obchodního oddělení, tel.: 601 090 553 , na základě plné moci

Ve věcech technických Licek Miloš, tel.: 601 083 229

Ve věcech plnění a předání díla Licek Miloš, tel.: 601 083 229

Stavbyvedoucí: Licek Miloš, tel.: 601 083 229



Předmět díla:

## Proseč - oprava komunikace Za hřbitovem

**Mění se: Článek č. 4 dle SoD – Smluvní cena**

edmět dodatku č.1:

ouladu s oceněným soupisem víceprací se mění:

### nek č. 4. SOD - Smluvní cena

na dle původní SOD (bez DPH) ..... 945 120,23 Kč bez DPH

na víceprací dle soupisu (bez DPH).....332 522,10 Kč bez DPH

na díla dle dodatku č.1 (bez DPH )..... 1 277 642,33 Kč bez DPH

o smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou tovoeních.

lumní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném ednání podle jejich vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. To vrzují svými vlastnoručními podpisy na této smlouvě.

atní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

roseči dne: 15.1.2019

ednatel

Bc. Jan Macháček  
starosta



V Chrudimi dne : 14.01.2019

Zhotovitel

Ing. Martin Lukeš  
ředitel oblasti Pardubice



**SWIETELSKY**<sup>®</sup>  
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby VYCHOD, oblast Pardubice  
ČR - 537 01 Chrudim, Tovární 209  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599