

Dodatek č. 1 - smlouva o dílo č. 780802-25251-5-16128, č. obj. 16/2016

o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

název:	Město Proseč
sídlo:	náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč
IČ:	002 70 741
zápis v OR:	nezapsané v obchodním rejstříku
osoba oprávněná jednat:	Bc. Jan Macháček, starosta
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	1141642319/0800
tel., fax:	+420 469 321 137/+420 469 321 327
e-mail:	starosta@prosec.cz

Zhotovitel:

název:	Skanska a.s.
sídlo:	Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín
IČ, DIČ:	26271303, CZ26271303
zápis v OR:	U Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904,
statutární orgán:	Ing. Vladimír Kutlvašr, Ing. Vítek Vlach
ve věcech smluvních:	Václav Obolecký – přípravař, 737 257 395
ve věcech provedení díla:	Martin Pařava – stavbyvedoucí, 737 257 350
e-mail:	skanska@skanska.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

I.

Smluvní strany se z důvodu změny rozsahu provedených prací na základě skutečného zaměření opravovaných komunikací dohodly na navýšení ceny díla dle přílohy č. 3 dodatku schválené radou města dne 4. 10. 2016 usnesením 20/2016:

Článek IV. Cena díla se mění takto:

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:

Cena celkem bez DPH	1.400.134,30 Kč
DPH 21 % *)	294.028,20 Kč
Cena včetně DPH	1.694.162,50 Kč

*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace

Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky uchazeče, podané ke dni 29. 6. 2016, který je nedílnou součástí této smlouvy jako součást přílohy č. 2, a je platná po celou dobu realizace díla a skutečného zaměření opravovaných komunikací dle přílohy č. 3. Cena obsahuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě dohody.

Ostatní články smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tento dodatek byl schválen při jednání Rady města Proseč dne 4. října 2016 usnesením č. 20/2016.

Přílohou dodatku je rozsah prací dle skutečného zaměření.

V Proseči, dne 7. 10. 2016



objednatel

Město Proseč
Bc. Jan Macháček, starosta města

V Proseči, dne 7. 10. 2016

zhotovitel

Skanska a.s.
Ing. Vladimír Kutvaš – OM závodu ČV
Ing. Vítek Vlach, stavbyvedoucí závodu ČV

SKANSKA Skanska a.s.

Křížikova 682/34a
037 Kariín, 186 00 Praha 8