

Dodatek č. 1 - smlouva o dílo č. 17/2016

o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

název: **Město Proseč**
sídlo: náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč
IČ: 002 70 741
zápis v OR: nezapsané v obchodním rejstříku
osoba oprávněná jednat: Bc. Jan Macháček, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1141642319/0800
tel., fax: +420 469 321 137/+420 469 321 327
e-mail: starosta@prosec.cz

Zhotovitel:

název: **PP-GROUP.cz s.r.o.**
sídlo: Pasecká 378, 539 44 Proseč
IČ, DIČ: 288 299 13/CZ288 299 13
zápis v OR: U Krajského soudu v Hradci Králové, C30241,
statutární orgán: Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek
ve věcech technických: Petr Pešek
tel., fax: 777 109 795
e-mail: pesek@pp-group.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

I.

Smluvní strany se z důvodu změny rozsahu stavebních prací dohodly na prodloužení termínu plnění díla dle smlouvy o dílo č. 17/2016 ze dne 28. 7. 2016.:

Článek III. Termín plnění se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Zahájení doby plnění: 11. 7. 2016

Ukončení doby plnění: **31. 3. 2017**

V případě, že z tohoto, či jakýchkoliv jiných důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, doba provedení prací uvedená ve smlouvě zůstává nezměněna.

Článek V. Financování a placení se mění takto:

Objednatel nebude poskytovat zálohové platby; fakturace proběhne ve dvou splátkách. 50% bude fakturováno na základě daňového dokladu vystaveného den následující protokolárnímu předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků; 50% bude fakturováno na základě daňového dokladu vystaveného k datu **31. 3. 2017**, nebude-li objednatelem stanoven termín dřívější.

Splatnost 1. faktury je 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele.

Splatnost 2. faktury je 120 dnů ode dne doručení na adresu objednatele.

Daňový doklad musí obsahovat číslo smlouvy, název „Modernizace sportovního areálu v Proseči“, registrace zhotovitele, IČ zhotovitele a objednatele, DIČ zhotovitele a objednatele, název a sídlo zhotovitele a objednatele, předmět dodávky, den odeslání faktury a lhůtu splatnosti, označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, fakturovanou částku rozdělenou na cenu bez DPH a DPH, razítko a podpis zhotovitele, označení faktury.

V případě nesouhlasu objednatele s fakturou je tento oprávněn ji vrátit se zdůvodněním nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení.

Ostatní články smlouvy se nemění.


Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Proseči, dne 1. 11. 2016


.....
objednatel
Město Proseč
Bc. Jan Macháček, starosta města



V Proseči, dne 1. 11. 2016


PP-GROUP.cz s.r.o.
Pasecká 378, 539 44 Proseč
IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913
Tel.: 775 109 795
www.pp-group.cz
.....
zhotovitel
PP-GROUP.cz s.r.o.
Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek
jednatele