



Dodatek č. 1 - smlouva o dílo č. 2/2016

o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

název: **Město Proseč**
sídlo: náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč
IČ: 002 70 741
zápis v OR: nezapsané v obchodním rejstříku
osoba oprávněná jednat: Bc. Jan Macháček, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1141642319/0800
tel., fax: +420 469 321 137/+420 469 321 327
e-mail: starosta@prosec.cz

Zhotovitel:

název: **Stavitelství-Háněl s.r.o.**
sídlo: Proseč 386, 539 44 Proseč
IČ: 01732838
zápis v OR: U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, Vložka 32292,
statutární orgán: Radek Háněl, jednatel
tel., fax: 604753021
mobil: 604753021
e-mail: hanelradek@seznam.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

I.

Smluvní strany se z důvodu změny rozsahu stavebních prací dohodly na prodloužení termínu plnění díla dle smlouvy o dílo č. 2/2016 ze dne 22. 1. 2016.:

Článek III. Termín plnění se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Zahájení doby plnění: 25. 1. 2016

Ukončení doby plnění: **30. 9. 2016**

V případě, že z tohoto, či jakýchkoliv jiných důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, doba provedení prací uvedená ve smlouvě zůstává nezměněna.

Ostatní články smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Proseči, dne 9. 6. 2016

objednatel

Město Proseč
Bc. Jan Macháček, starosta města



V Proseči, dne 9. 6. 2016

zhotovitel

Stavitelství-Háněl s.r.o.
Radek Háněl (jednatel)



Stavitelství-Háněl s.r.o.
539 44 Proseč 386
Tel.: 604 753 021
hanelradek@seznam.cz
IČ: 017 32 838
DIČ: CZ01732838

MĚSTO PROSEČ

Schváleno radou / zastupitelstvem města
usnesením č. 11/2016
ze dne 7. 6. 2016