

Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění,
dále jen „Obchodní zákoník“ na akci:

**„Mateřská škola Proseč – zateplení“ a „Základní škola – zateplení“
část 2 – Základní škola Proseč - zateplení**

mezi smluvními stranami:

1) Objednatel

Název: **Město Proseč**
Sídlo: Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče
Zastoupen: **Janem Macháčkem**, starostou města
IČ: 00270741, DIČ: CZ00270741 (plátcí DPH – pouze na některé činnosti)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1141642319/0800
tel: 468 005 027, 777 119 957
email: starosta@prosec.cz

dále jen objednatel – na straně jedné

a

2) Zhotovitel

Název: **STAVER s.r.o.**
Sídlo: Žižkova 393, 538 54 Luže
Zastoupen: **Petrem Kerhartem**, jednatelem společnosti
IČ: 64788831, DIČ: CZ6478831
obchodní rejstřík: vedený KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9511
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1142978359/0800
tel: 469 671 118, 777 672 071
email: staver@staver.cz

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavce

základní smlouvy o dílo ze dne 16. 7. 2012 na akci

„Základní škola Proseč - zateplení“ takto:

IV.
Cena díla

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Smluvní cena	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Základní škola Proseč - zateplení	3.865.754,-	811.808,-	4.677.562,-
Méněpráce dle dodatku č.2	- 52.197,-	-10.961,-	-63.158
Vícepráce dle dodatku č.2	73.341,-	15.402,-	88.743,-
Celkem	3.886.898,-	816.249,-	4.703.146,-

Doložka o schválení podle § 41 zákona o obcích

Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo byl schválen Radou města Proseč dne 5. 11. 2013 usnesením č. 28/2013.

Tento dodatek č. 2 se po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran stává nedílnou součástí základní smlouvy o dílo.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy. Každý stejnopis má platnost originálu.

V Proseči dne 6. 11. 2013



.....
Za objednatele:

Jan Macháček

Město Proseč

MĚSTO PROSEČ
Schváleno radou / zastupitelstvem města
usnesením č. 28/2013
ze dne 5. 11. 2013

V Proseči dne 6. 11. 2013



.....
Za zhotovitele:

Petr Kerhart

STAVER s.r.o.