

## Dodatek č. 2

# SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění,

dále jen „Obchodní zákoník“ na akci:

**„Mateřská škola Proseč – zateplení“ a „Základní škola – zateplení“**

**část 1 – Mateřská škola Proseč - zateplení**

mezi smluvními stranami:

### 1) Objednatel

Název: **Město Proseč**  
Sídlo: Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče  
Zastoupen: **Janem Macháčkem**, starostou města  
IČ: 00270741, DIČ: CZ00270741 (plátcí DPH – pouze na některé činnosti)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1141642319/0800  
tel: 468 005 027, 777 119 957  
email: starosta@prosec.cz

*dále jen objednatel* – na straně jedné

a

### 2) Zhotovitel

Název: **AGILE spol. s r.o.**  
Sídlo: Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí  
Zastoupen: **Ing. M. Hospůdka**, jednatelem společnosti  
IČ: 15030741, DIČ: CZ15030741  
obchodní rejstřík: vedený KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1101  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 126242-611/0100  
tel: 465 420 225  
email: agile@agilevm.cz

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavce

základní smlouvy o dílo ze dne 16. 7. 2012 na akci

**„Mateřská škola Proseč - zateplení“** takto:

**IV.**  
**Cena díla**

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Smluvní cena	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
<b>Mateřská škola Proseč - zateplení</b>	<b>2.110.336,-</b>	<b>443.171,-</b>	<b>2.553.507,-</b>
Méněpráce dle dodatku č.2	- 39 282,50-	-8.249,-	-47.531,50-
Vícepráce dle dodatku č.2	50 911,50-	10.691,-	61.602,50-
<b>Celkem</b>	<b>2.121.965,-</b>	<b>445.613,-</b>	<b>2.567.578,-</b>

**Doložka o schválení podle § 41 zákona o obcích**

Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo byl schválen Radou města Proseč dne 5. 11. 2013 usnesením č. 28/2013.

Tento dodatek č. 2 se po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran stává nedílnou součástí základní smlouvy o dílo.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy. Každý stejnopis má platnost originálu.

V Proseči dne 6. 11. 2013

V Proseči dne 6. 11. 2013



.....  
Za objednatele:

Jan Macháček

Město Proseč



.....  
Za zhotovitele:

Ing. M. Hospůdka

AGILE spol. s r.o.

**MĚSTO PROSEČ**

Schváleno radou / zastupitelstvem města  
usnesením č. 28/2013  
ze dne 5. 11. 2013