

## Dodatek č. 2

K SoD č.: VCES-4483/4900 ze dne 31.7.2009

Na zhotovení stavby: „Rekonstrukce a dostavba areálu ZŠ v Proseči, SO 03 objekt ZŠ –  
2. stupeň – 2. etapa

Objednatel: Obec Proseč  
se sídlem: Proseč čp. 18, PSČ 539 44  
zastoupený: ....., starosta obce  
IČ: 00270741  
DIČ: CZ00270741  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 1141642319/0800  
tel: 469321327 fax: 469321327 e-mail: starosta@prosec.cz  
ve věcech smlouvy oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, starosta obce  
ve věcech technických oprávněn jednat:  
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: VCES a.s.  
Se sídlem: Praha 9, Na Harfě 337/3, PSČ: 190 05  
Fakturační a kontaktní adresa: VCES a.s., Poříčí 870, 517 01 Solnice  
Obchodní rejstřík: veden Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8052  
Zastoupený: Bruno, Pierre, Maurice Moynem, předsedou představenstva a  
Ing. Zdeňkem Pokorným, místopředsedou představenstva  
IČ: 267 46 573  
DIČ: CZ26746573  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 636600247/0100  
Ve věcech smluvních oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Bruno, Pierre, Maurice Moynem, předseda představenstva a Ing. Zdeněk Pokorný,  
místopředseda představenstva

Ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy oprávněn jménem zhotovitele jednat  
a podepisovat:

Ing. Pavel Štěpánek

Ing. Zdeněk Klimeš

Telefon: 495 094 111 fax: 495 094 100 e-mail: vces@vces.cz

(dále jen „zhotovitel“)

společně (dále jen „smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

**Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo č.: VCES-4483/4900 ze dne 31.7.2009, kterou uzavřely za účelem zhotovení stavby: „rekonstrukce a dostavba areálu ZŠ v Proseči, SO 03 objekt ZŠ – 2. stupeň – 2. etapa, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 7.9.2009, se mění takto:**

- **U zhotovitele došlo ke změně osob oprávněných zhotovitele zastupovat a současně osob oprávněných jménem zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech smluvních. Ustanovení tohoto dodatku uvedená výše obsahující identifikaci stran tyto změny obsahují a v tomto smyslu také aktualizují odpovídající části smlouvy o dílo.**
- **U objednatele došlo ke změně osoby oprávněné objednatele zastupovat a současně osoby oprávněné ve věcech smlouvy jeho jménem jednat. Ustanovení tohoto dodatku uvedená výše obsahující identifikaci stran tyto změny obsahují a v tomto smyslu také aktualizují odpovídající části smlouvy o dílo.**
- **U zhotovitele došlo ke změně DIČ. Ustanovení tohoto dodatku uvedená výše obsahující identifikaci stran tuto změnu obsahují a v tomto smyslu také aktualizují odpovídající části smlouvy o dílo.**
- **Čl. II odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje ustanovením tohoto znění:**

„2/ Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce a dostavba areálu ZŠ v Proseči, SO 03, Objekt ZŠ – 2. stupeň – 2. etapa dle zadávací projektové dokumentace, tj. dokumentace pro provedení stavby, vypracované společností BKN spol. s r.o., se sídlem Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, v rozsahu a věcném provedení dle výkazu výměr na 1. část realizace, který je přílohou dodatku č. 1 této smlouvy s názvem „Oceněný výkaz výměr na 1. část realizace“

Předmětem díla jsou tedy práce a dodávky v rozsahu 1. části realizace, tj.:

Dokončení hrubé stavby (základy, zdivo nosné vč. D+M překladů, stropní konstrukce)  
Vnější omítka  
lešení  
Izolace proti vodě  
Konstrukce střechy vč. střešní krytiny  
D+M plastových výplní otvorů  
D+M hliníkových výplní otvorů  
D+M střešních světlíků  
D+M lamelových žaluzií  
D+M klempířských konstrukcí

Tyto práce a dodávky jsou blíže konkretizovány v Oceněném výkazu výměr na 1. Část realizace, který je nedílnou přílohou dodatku č. 1 smlouvy.

Pro předejití případným pochybnostem, smluvní strany upřesňují, že předmětem díla není 2. část realizace, tj.:

Vnitřní příčky  
Ocelobetonové schodiště – dokončení  
Komunikace  
Vnitřní omítky

Kompletní konstrukce podlah vč. nášlapných vrstev  
D+M vnitřních dveří  
D+M protipožárních ucpávek a hasicích přístrojů  
Izolace tepelné  
konstrukce zámečnické  
Sádrokartonové konstrukce  
Malby a nátěry  
Řemesla (ZTI, ÚT, EI, VZT, orientační systém, výtah)“

**O práce a dodávky v rámci 2. Části realizace se tímto předmět díla zužuje.**

- **Čl. II odst. 5 se ze smlouvy vypouští.**
- **Čl. III odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje ustanovením následujícího znění:**

„1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

-	Zahájení plnění	7.9.20209
-	Ukončení díla	19.2.2010
-	Ukončení plnění (Předání díla)	19.2.2010“

- **Čl. IV odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje ustanovením následujícího znění:**

„1/ Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo (dále jen „cena díla“) v rozsahu uvedeném v čl. II Předmět smlouvy této smlouvy a termínech dle čl. III Termín plnění činí:

3.888.711,-Kč bez DPH  
4.627.566,- Kč s DPH

K uvedené ceně bez DPH bude připočtena DPH ve výši podle obecně závazných právních předpisů účinných v den uskutečnění zdanitelného plnění.“

- **Odst. čl. IV odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje ustanovením následujícího znění:**

„2/ Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady na provedení díla. Cena za provedení díla je konečná.“

## II. Závěrečná ustanovení

- **Objednatel prohlašuje, že znění tohoto dodatku bylo řádně před jeho uzavřením odsouhlaseno.....na.....konané.....dne.....**
- **Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.**
- **Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po třech obdrží každá ze smluvních stran.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.**
- **Smluvní strany si tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí a dále prohlašují, že je obsahem jejich pravé a svobodné vůle a nesešly jej v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.**

V ..... dne :

V ..... dne :

**Za Objednatele:**

Za Zhotovitele:

.....

.....  
Bruno, Pierre, Maurice Moyne  
předseda představenstva VCES a.s.

a

.....  
Ing. Zdeněk Pokorný  
místopředseda představenstva VCES a.s

• • •