Rekonstrukce verejnych toalet PR Mastale

~ Protokol o "Ptedani a pfevzeti stavenists”

Datum predani stavenisté:

Rekonstrukce verejnych toalet PR Mastale

30. 03. 2017

| 1. Ugastnici Fizeni

Objednatel

Obchodni firma:

Sidlo:
IC:

Zastupce:

Mésto Prosec

nameésti Dr. ToSovského 18, 539 44 Prosec¢
00270741

Bc. Jan Maché&gek, starosta mésta

Miloslav Hurych, mistostarosta mésta

dale jen "predavajici”

mob. 777 119 957

mob. 608 145 170

Zhotovitel

Obchodni firma:

Stavitelstvi - Hanél s.r.o.

dale jen "prebirajici"

Sidlo: Prose€ 386, 539 44 Prose¢
IC: 01732838
Radek Hanél, jednatel mob. 604 753 021
Zastupce:
mob.
Technicky dozor objednatele
Obchodni firma: dale jen "TDO"

Sidlo:
IC:

Zastupce:

Ing. Jan Svoboda
Druzby 337, 530 09 Pardubice
73976911

Ing. Jan Svoboda, technicky dozor objednatele

mob. 605 503 373
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Rekonstrukce verejnych toalet PR Mastale

| 2. Oznageni stavby (pfedmétu dila)

Nazev akce: Rekonstrukce verejnych toalet PR Mastale

Stavebni parcela €. 34/1 v k.0. Prose€ u Skutée — budova s ép. 17
Misto stavby:

Proseg
Termin realizace: 30. 03. 2017 —15. 06. 2017
SoD ¢&.: 5/2017 uzaviena dne: 29. 03. 2017
Dodatek ¢&.: uzavien dne:
Stavebni povoleni a dalsi Stavba nevyzaduje stavebni povoleni ani ohla$eni stavebnimu
povoleni pro vystavbu: Ufadu.

Zjednodu$ena projektova dokumentace akce ,Rekonstrukce
vefejnych toalet PR Mastale" a vykaz vymér; zpracované spoleénosti
STAVITELSTVi JOKES, spol. s r.0., se sidlem: Morasice 116, 569 51

Morasice, €islo zakazky 010-17.

Projektova dokumentace:

| 3. Doklady k pfedani stavenists

Seznam dokladli a pfedmét(, které objednatel pfedal zhotoviteli:

— Projektova dokumentace, 1ks paré

— KiIi¢ od vstupu do objektu

Chybéjici doklady a dal3i doklady poZadované zhotovitelem:

| 4. Stavenisté — specifikace stavenists

Udaje o umisténi a zajisténi pevnych geodetickych bodli:

Smérové: VySkové:
Zajisti si zhotovitel. +0.000 = stavajici podlaha 1.NP

Doprava a vstup zaméstnancti:

Prijezd ke stavenisti Stavajici komunikace — namésti Dr. ToSovského 18, Proseé
Opravnéni ke vjezdu
Vstup zaméstnancl na
stavenisté

Stavajici komunikace — namésti Dr. Todovského 18, Proseé
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Rekonstrukce verejnych toalet PR Mastale

Vymezeni obvodu stavenisté:

Znazornéni orientaéniho na€rtu umisténi stavby a pfistupovych komunikaci. Rekonstrukce
verejnych toalet PR Mastale.
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Soutasti tohoto schématu neni feseni

A

dopravné provozni situace v dobé realizace dila v okoli dot€eném stavbou.

Nejbliz8i misto pro poskytnuti prvni pomoci

Lékarnicka prvni pomoci — kancelar zhotovitele (stavbyvedouciho)
Vysokomytska nemocnice, Hradecka 167, 566 01 Vysoké Myto

Pfipojna mista

Elektricka energie ano / ne
Napéti —V

Piikon B — =W
Ptnavoda a0 / me
Utitkové voda . | B - are / ne
TOv , . | T T
Kanalizace are / ne
Plyn “ B e s
Telefon ' ” ' ' 4 Came / ne

Moznosti vyuziti zafizeni staveni§té predavajiciho

Socialni zafizeni stavenisté Vyrobni zafizeni stavenisté
Ubytovny, Satny ane / ne Mechanizmy are / ne
Kancelsde @~ ano / Ae  Sklady | are / ne
Umjvary, WC @A / ne  Ostatni ane / ne
Stravovani ' ~ ame / ne

Objednatel prohlasuje, Ze k prostoru staveni§té ma prava potiebna k provedeni dila podle

shora uvedené smlouvy o dilo a stavenisté je prosto prav a naroku tretich osob.
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Rekonstrukce verejnych toalet PR Mastale

5. Podminky z hlediska BOZP

Objednatel a zhotovitel se v souladu s § 101 odst. 3 zakona C. 262/2006 Sb., zakoniku
prace, vzajemné pisemné informuji o rizicich (vztahujicich se k bezpeé&nosti a ochrané
zdravi osob na pfedaném stavenisti) vyplyvajicich z provozu pracoviété resp. o rizicich
vyplyvajicich z praci a technologickych postuptl provadénych zhotovitelem. S t&mito riziky a
stanovenymi opatfenimi k ochrané pred jejich pisobenim zhotovitel prokazatelné seznami
osoby podilejici se na realizaci stavby (své zaméstnance, zaméstnance subdodavateld,
osoby stanovené § 12 Zakona €. 309/2006 Sb.), pfipadné osoby, které by se s jeho
védomim pohybovali po stavenisti.

Zhotovitel je povinen u osob podilejicich se na realizaci stavby (svych zaméstnanci,
zaméstnanci subdodavateli, osob stanovenych § 12 zakona €. 309/2006 Sb.), pfipadné
osob které by se s jeno védomim pohybovali na pfedaném stavenisti, zajistit dodrzovani
platnych pravnich a ostatnich pfedpist tykajicich se bezpe&nosti prace a ochrany zdravi pi
praci (zejména zakoniku prace, zakona &. 309/2006 Sb., o zajiténi dalsich podminek
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci, nafizeni viady &. 591/2006 Sb., o blizgich
minimélnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich) a
pozarni ochrany. Zhotovitel rovnéz zodpovida za pInéni povinnosti stanovenych § 17
zakona €. 309/2006 Sb., u osob které se podili na realizaci stavby, a které nezaméstnavaji
zaméstnance.

Zhotovitel odpovida za skute€nost, Ze prace na pfedaném stavenisti budou provadény

v souladu s § 3 odst. 2 zakona €. 309/2006 Sb., a s nafizenim vlady &. 591/2006 Sb.

I 6. DalSi podminky pro zahajeni praci a realizaci dila

Zhotovitel je povinen dodrzovat ve$keré podminky uvedené ve vyjadfenich a dokladech,
které od objednatele obdrzZel a které se vztahuiji na provadéni stavby.

Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani
prvni predlékafské pomoci (pfipadné jiny zplsob zajisténi).

Zhotovitel je povinen udrzovat' na prevzatém stavenisti poradek a &istotu a po pfedani dila
provést likvidaci svého zafizeni stavenisté a uvedeni ploch stavenité do ptvodniho nebo
projektovaného stavu, a to v terminu dle platné SOD.

Zhotovitel odpovida za Skody na majetku objednatele a tfetich osob, vzniklé &innost
zhotovitele nebo jeho subdodavatelil v souvislosti se zhotovovanim dila dle smlouvy o dilo.

Pfed zahajenim vlastnich praci zhotovitel provede:

Zajisténi stavenisté dle nafizeni viady &. 591/2006 Sb..

Fotodokumentaci ploch pfedaného stavenisté, pfijezdovych komunikaci a okolnich objektl
pro zajisténi kontroly jejich uvedeni do pivodniho stavu po dokonéeni dila.

Vyty€eni IS a projednani s provozovateli.

Zaji$téni dopravné inzenyrskych opatieni nutnych pro realizaci stavby.

| 7. Seznam pfiloh, které tvofi nedilnou souéast tohoto protokolu

Objednatel dnesniho dne 30. 03. 2017 pfedava stavenisté zhotoviteli a tento je prebira na
zakladé tohoto protokolu k provadéni dila dle uzaviené SoD &. 5/2017 z 29. 03. 2017.
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| 8. Podpisy Géastniku Fizeni

Objednatel

Jméno Podpis

Bc. Jan Machaéek

A ML

(]
i’() 00270
Tel: drey +

f

Miloslav Hurych u

Zhotovitel

Jméno Podpis

Radek Hanél
Technicky dozor objednatele
Jméno Podpis
Ing. Jan Svoboda o~ 7
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